



Guatemala, 04 de mayo de 2022
Ref.: Oficio 017-2022-FSS-Andalucía/CHMC/jpcm
COORDINACIÓN DE OPERACIONES
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Ingeniero
Julio Cesar Zabaleta Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Asunto: Informe de Proyecto financiado con recursos donados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España, (no reembolsables) período correspondiente al mes de abril de 2022.

Para dar seguimiento al Decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala "Reformas a los Decretos Números 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002 del Congreso de la República "Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas" y 1-98 del Congreso de la República "Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria" artículo 9 literal g), se informa que el Proyecto "Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti' Pr'OTOT", financiado con recursos no reembolsables de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España, se encuentra en proceso de cierre definitivo, para lo que por medio de Oficio 010-2022-FSS-Andalucía/CHMC/jpcm de fecha 3 de marzo de 2022 (copia adjunta), se envió a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, el Resumen Ejecutivo e Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero correspondiente al 1er. Bimestre -enero/febrero- año 2022 IAFF -SIGEACI87- con los cambios propuestos por esa Secretaría en Oficio DASCD-180-2021 (copia adjunta) y a la vez se solicitó que se procediera al cierre/finalización del mismo, ya que se ha cumplido con lo requerido por esa Secretaría.

A la presente fecha el Fondo Social de Solidaridad -FSS- se encuentra a la espera de respuesta de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

i
Sin otro particular, me suscribo de usted,

Lic. Carlos Humberto Monzón C.
Profesional asignado Programas de Donaciones
Cooperación de Andalucía

c.c. Archivo

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt

Síguenos



Fondo Social de Solidaridad




GOBIERNO DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Guatemala, 03 de marzo de 2022
Ref.: Oficio 010-2022-FSS-Andalucia/CHMC/jpcm

Licenciada
Luz Kella Gramajo Vilchez
Secretaría de Planificación y Programación
De la Presidencia
Su Despacho.





Estimada Licenciada Gramajo:


De manera atenta nos dirigimos a usted, deseándole que sus actividades se desarrollen satisfactoriamente. El propósito del presente es enviar el Resumen Ejecutivo e Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero correspondiente al 1er. Bimestre -enero/febrero- año 2022, del Proyecto "PrOTOT: Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti", que el Fondo Social de Solidaridad -FSS-, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ejecutó hasta el 15 de agosto del año 2019, con subvención otorgada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España.


Con la entrega del presente Informe, se solicita que se proceda al cierre/finalización del referido Proyecto, ya que se ha cumplido con lo requerido por esa Secretaría, en Oficio DASC-180-2021/pomdel (copia adjunta) y con el correo electrónico de esa Institución fecha 8 de febrero de 2022 (copia adjunta).


Con muestras de nuestra consideración y estima, nos suscribimos de usted.


Carlos H. Monzón C.
Profesional asignado a Programas
Cooperación Internacional.


Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad


Lic. Walter Roberto González Goretta
DIRECTOR
Dirección de Administración Financiera -DAF-
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA


Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y General
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Juan Carlos Analela Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad



Adjunto: Copia de Oficio DASC-180-2021/pomdel de fecha 2 de diciembre de 2021, correo electrónico de esa Institución fecha 8 de febrero de 2022 y CD con el Resumen Ejecutivo e Informe Bimestral referido.
C.c. Dirección de Crédito Público -MINFIN- Ministerio de RREE y Proyecto PrOTOT.

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt

Síguenos en: Fondo Social de Solidaridad






GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

COORDINACIÓN DE OPERACIONES
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD




Guatemala, 2 de diciembre de 2021
DASCD-180-2021/pomdel

Asunto: Observaciones al expediente de cierre del "Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanch'orti Pr'OTOT" con código SIGEAC87.

M.A. Manuel Alfonso Castellanos Alonzo
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-
Ciudad

RECEPCIÓN
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD




Estimado señor Castellanos:

Es grato dirigirme a usted con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN.

Asimismo, hago referencia al Oficio 060-2021-FSS-Andalucia/CHMC/ljpcm en el cual solicita cambio de estado en el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de Cooperación Internacional -SIGEACI- para el "Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti, Pr'OTOT" identificado con código SIGEACI87; financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo AACID por un monto de 2,975,000.00€.

Sobre el particular, tengo a bien indicarle que se tuvo a la vista dicho expediente, el cual fue básico para revisar los datos del 5to informe de Avance Físico y Financiero -IAFF- para el cambio de estado del citado programa, observando que existen algunas diferencias no consideradas en el informe, por lo que, para proceder al cambio de estado del programa a Cierre/liquidación, es necesario actualizar: las fechas de finalización, regularizar los montos desembolsado-ejecutado y los fondos de cobertura territorial en SIGEACI según IAFF con observaciones adjunto.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.

Msc. 
Subsecretario de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo
SEGEPLAN-



c.c. Lic. Carlos Monzón/ Profesional asignado Programas de Donaciones Coop. Andaluza
Lic. Marco Vinicio del Valle/Coordinador Financiero/FSS
Ing. Jorge Mario Delgado Pérez, Coordinador de Operaciones/FSS
Lic. Walter Rosendo González García, director a.i. Dirección de Administración -DAF-, MCIV
Archivo

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala. Guatemala.
Teléfonos: +502 2504-4444

www.segeplan.gob.gt

Síguenos en:



como SEGEPLAN



Segeplán

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFY -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Rembolvable

Base Legal: Artículo 33 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (últimamente Decreto Número 13-APR, Artículo 32)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2021
Fecha de envío: 02/11/2021
Dependencia: Fondo Social de Solidaridad
Institución: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - FONDO SOCIAL

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Carlos Humberto Monzon Conado.
Correo Electrónico: cmonzon2008@yahoo.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Manuel Alfonso Castañeros Alarza
Correo Electrónico: mcastaneros@tsa.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:

SIGEAC87

Nombre del Programa/Proyecto:

Pr OTOT: Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanoh orti. - AACID

No. de Donación:

20100EA012

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:

Terminos de Referencia aprobados

Fuente Cooperante:

España

Dirección Física del Proyecto:

32 calle 8-00 zona 11 Col las Cheras

Teléfono directo del Proyecto:

502 23228295 y 23228200

Institución Ejecutora:

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - FONDO SOCIAL

Dirección de la Institución Ejecutora:

Avenida Petapa C.C. Plaza Grecia ala norte nivel 3 47-70 zona 12 Guatemala, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Favorecer el mejoramiento cualitativo de las viviendas de las familias en pobreza extrema seleccionadas y que residen en los municipios de la Mancomunidad Copanoh orti para que tengan acceso a un hábitat y vivienda saludable.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Resolver el problema de hacinamiento tras la implementación de alguna ampliación en las viviendas.
2. Mejorar las condiciones de salud, disminuyendo enfermedades respiratorias, parasitarias, cutáneas, chagas; tras la dotación y uso de estufas mejoradas, letrinas, piso y repellos en las paredes de sus casas.
3. Mejorar los hábitos de higiene tras la utilización de un sistema de saneamiento básico instalado y las capacitaciones proporcionadas.
4. Disminuir el déficit cualitativo de vivienda.

Piezas Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:

10/6/2010

Fecha de inicio:

10/6/2010

Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):

10/6/2010

Fecha de finalización de la fase de ejecución:

17/2/2020

Fecha de finalización original:

15/2/2019

Fecha de finalización vigente:

10/6/2019

Exámenes que modifiquen el convenio u otro



patricia.ovalle

CORREGIR FECHA DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN CONVENIO/ADDENDAS



Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
30/1/2017	178,870.95	10.31000	1,823,530.40
28/2/2017	0.00	0.00000	0.00
4/7/2017	178,870.95	10.31000	1,823,530.40
5/9/2017	-178,870.95	10.31000	-1,823,530.40
7/11/2017	0.00	7.51500	0.00
01/2018	0.00	10.31250	0.00
13/3/2018	0.00	10.31250	0.00
4/5/2018	0.00	0.00000	0.00
4/7/2018	0.00	0.00000	0.00
5/9/2018	0.00	0.00000	0.00
01/1/2019	0.00	0.00000	0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Mejoramiento de viviendas (techo, piso y paredes)	16,373,846.80	0.00	16,373,846.80	0.00	
COMPONENTE - 2. Mejoramiento de las cocinas (estufas mejoradas)	7,107,002.86	0.00	7,107,002.86	0.00	
COMPONENTE - 3. Mejoramiento del saneamiento de aguas negras (saneación)			2,782,012.37	0.00	
COMPONENTE - 4. Mejoramiento de los baños higiénicos en el hogar			300,000.00	0.00	
COMPONENTE - 5. Actividad comunal a los repuladores			4,055,325.47	0.00	

patricia.ovalle

En detalle de ejecución de los aportes del cooperante, restar Q. 21,813.87 de donde corresponda, (diferencia de restar Q.943,861.80 - Q.922,047.93 = Q. 21,813.87) para incluir un total de Q.922,047.93 de acuerdo a información SICOIN años 2017,2018,2019) (Ver hojas adjuntas)

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	
Enero	0.00	0.00	0.00	N/A
Febrero	0.00	0.00	0.00	N/A
Marzo	0.00	0.00	0.00	N/A
Abril	0.00	0.00	0.00	N/A
Mayo	0.00	0.00	0.00	N/A
Junio	0.00	0.00	0.00	N/A
Julio	0.00	0.00	0.00	N/A
Agosto	0.00	0.00	0.00	N/A
Septiembre	0.00	0.00	0.00	N/A
Octubre	0.00	0.00	0.00	N/A

patricia.ovalle 10:50

Responder X

Deberá cuadrar los desembolsos restando lo que se devolvió a AECID Q.901,491.56 (equivale a US \$87,438.56 x 10.31) según SICOIN del ejercicio 2020 y la resolución AECID pág. 5/9 para que quede un total de Q.922,047.93 (devengado según ejercicio años 2017, 2018, 2019)

Agregar una respuesta...

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 5. Actividades comunes a los resultados	0 %	10.84 %
COMPONENTE - 4. Mejoramiento de los hábitos higiénicos en el hogar.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 3. Mejoramiento del saneamiento de aguas negras (letrización)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 2. Mejoramiento de las cocinas (estufas mejoradas).	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 1. Mejoramiento de viviendas (lecho, piso y paredes).	0 %	0.00 %

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporte (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
CHICOMULA	0.00	0/3,861.73

VIII. RESUMEN D

% de Avance Acum.
Financiera Acum.
3.08 %

IX. DIFICULTADES

Dificultades que i
financiera

Desembolsos

Ninguna.

Ejecución Financ

Ninguna.

Ejecución presupuestaria

Ninguna.

Ejecución física

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

estada Año en curso

ar la dificultad

patricia.ovalle

Cobertura Territorial, restar Q. 21,813.87 de donde corresponda, (diferencia de restar Q.943,861.80 - Q922,047.93 =Q. 21,813.87) para induir un **total de Q.922,047.93 de acuerdo a información SICOIN años 2017,2018,2019** (Ver hojas adjuntas)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

FUENTE = 61

- GRUPO SECTOR - CORRELATIVO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 18/11/2021

HORA : 12:15.31

REPORTS : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2018

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 FUENTE = 61
 - GRUPO SECTOR - CORRELATIVO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 18/11/2021
 HORA : 12:12.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0042	APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS	3,188,000.00	1,586,400.00	4,774,400.00	0.00	4,847,072.01	4,847,072.01	4,847,072.01	127,327.99	127,327.99	0.00	97.33
0106	PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA	0.00	307,309.00	307,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,309.00	307,309.00	0.00	0.00
0109	PROTOT: PROGRAMA DE MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL HABITAT SALUDABLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI	10,246,000.00	0.00	10,246,000.00	0.00	304,800.64	304,800.64	304,800.64	9,941,199.36	9,941,199.36	0.00	2.97
0107	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SALN), EN EL MARCO DEL PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMULU, GUATEMALA	2,771,000.00	-2,322,052.00	448,948.00	0.00	320,753.12	320,753.12	320,753.12	128,194.88	128,194.88	0.00	71.45
0108	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, FASE II	206,000.00	-207,247.98	752.02	0.00	752.02	752.02	752.02	0.00	0.00	0.00	100.00
0109	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA	0.00	597,775.00	597,775.00	0.00	528,155.75	528,155.75	528,155.75	69,619.25	69,619.25	0.00	98.36
0111	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	6,798,000.00	-6,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0112	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA (FASE III)	0.00	892,414.50	892,414.50	0.00	892,414.50	892,414.50	892,414.50	0.00	0.00	0.00	100.00
0114	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCION SEICMSJ-AECID NO. 002-2018)	0.00	7,760,433.48	7,760,433.48	0.00	4,919,254.00	4,919,254.00	4,919,254.00	2,841,179.48	2,841,179.48	0.00	83.39
0115	FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL -SCI- EN EL AMBITO DE RESPONSABLES DE COOPERACION IBEROAMERICANA (R-03-2018) 2018-SPE-0000400024	0.00	712,700.00	712,700.00	0.00	343,753.10	343,753.10	343,753.10	368,946.90	368,946.90	0.00	48.23
0116	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA REF-2018-SPE-0000400234 (ACDO. MIN 74-2018)	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	480,589.00	457,239.00	457,239.00	169,411.00	182,761.00	0.00	70.34
0131	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)	100,000,000.00	-48,836,831.00	50,361,369.00	0.00	44,271,970.00	44,271,970.00	44,271,970.00	6,089,399.00	6,089,399.00	0.00	87.91
0138	ESTADO DE CALAMIDAD 1-18-VOLCAN DE FUEGO-CIV	0.00	1,707,360.00	1,707,360.00	0.00	1,707,251.28	1,707,251.28	1,707,251.28	106.72	106.72	0.00	99.98
0108	PREPARACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION EVITADA Y DEGRADACION DE BOSQUES EN GUATEMALA (REDD+)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,567.82	38,567.82	38,567.82	1,432.18	1,432.18	0.00	98.42
0177	MSPAS-INICIATIVA SALUD MESOAMERICA 2015-GUATEMALA, SEGUNDA OPERACION INDIVIDUAL	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00	0.00	1,020,975.85	1,020,975.85	1,020,975.85	40,024.15	40,024.15	0.00	98.33
0181	FORTALECIMIENTO DE ALERTA TEMPRANA CLIMATICA PARA REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN SECTORES ESTRATEGICOS	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	87,903.27	87,903.27	87,903.27	8,896.73	8,896.73	0.00	98.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

FUENTE = 61

- GRUPO SECTOR - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 18/11/2021

HORA : 12:07:21

REPORTE : R00804788.rpt

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0030	ASISTENCIA PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	0.00	0.00
0032	PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON EL USO DE ENERGIA LIMPA EN ALDEAS DEL NORTE DE GUATEMALA	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0500 Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional	6,461,000.00	0.00	6,461,000.00	0.00	84,210.00	84,210.00	84,210.00	6,376,790.00	6,376,790.00	0.00	1.31
0002	Gobierno de la República de China (Taiwán)											
0010	INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	0.00	743,287.88	743,287.88	743,287.88	2,414,712.12	2,414,712.12	0.00	23.54
TOTAL	0002 Gobierno de la República de China (Taiwán)	3,158,000.00	0.00	3,158,000.00	0.00	743,287.88	743,287.88	743,287.88	2,414,712.12	2,414,712.12	0.00	23.54
0003	GOBIERNO DE ESPAÑA											
0105	PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA	0.00	307,309.00	307,309.00	0.00	307,308.62	307,308.62	307,308.62	0.38	0.38	0.00	100.00
0106	PROYECTO DE MEJORA Y RECUPERACION DEL HABITAT SALUDABLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI	10,246,000.00	-6,440,506.00	3,805,492.00	0.00	901,491.56	901,491.56	901,491.56	2,904,000.44	2,904,000.44	0.00	23.00
0107	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) EN EL MARCO DEL PESAN 2018-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMULULA, GUATEMALA	2,771,000.00	-2,771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0108	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, FASE II	208,000.00	-208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0109	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA	0.00	69,621.00	69,621.00	0.00	69,620.23	69,620.23	69,620.23	0.77	0.77	0.00	100.00
0111	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	6,798,000.00	-6,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0114	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO CONTRA MUJERES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (RESOLUCIÓN SECAMJ-ACED NO. 902-2019)	0.00	10,551,000.00	10,551,000.00	0.00	8,452,448.40	8,452,448.40	8,452,448.40	2,098,551.60	2,098,551.60	0.00	80.11
0115	FORTALECIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE COOPERACION INTERNACIONAL -SG- EN EL AMBITO DE RESPONSABLES DE COOPERACION BIENOAMERICANA (R-03-2018) 2018-SPE-40000400004	0.00	808,125.00	808,125.00	0.00	541,773.91	541,773.91	541,773.91	84,351.09	84,351.09	0.00	89.38
0116	PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER DE GUATEMALA REF. 2018-SPE-40000400234 (ACED. MIN. 14-2019)	0.00	1,302,724.00	1,302,724.00	0.00	1,218,534.32	1,201,888.05	1,201,888.05	84,189.68	100,835.95	0.00	92.26

*Devolucion
España*

$E = 922,047.93$

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 18/11/2021
HORA : 12:17.09
REPORTE : R00804768.rpt

FECHA : 18/11/2021

HORA : 12:17.09

REPORTS: R00804768.rpt

[illegible]