



Guatemala, 03 de agosto de 2022

Ref.: Oficio 032-2022-FSS-Andalucía/CHMC/jpcm

COORDINACION DE OPERACIONES
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Ingeniero
Julio Cesar Zabaleta Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad
Presente

Asunto: Informe de Proyecto financiado con recursos donados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España, (no reembolsables) período correspondiente al mes de julio de 2022.

Para dar seguimiento al Decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala "Reformas a los Decretos Números 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002 del Congreso de la República "Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas" y 1-98 del Congreso de la República "Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria" artículo 9 literal g), se informa que el Proyecto "Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti' Pr'OTOT", financiado con recursos no reembolsables de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España, se encuentra en proceso de cierre definitivo, para lo cual por medio de Oficio 025-2022-FSS-Andalucía/CHMC/jpcm de fecha 5 de julio de 2022, recibido el 12 de julio del presente año (copia adjunta), se envió a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, el Resumen Ejecutivo e Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero correspondiente al 3er. Bimestre -mayo/junio- año 2022 IAFF -SIGEACI87- informando que en fecha 1 de julio del presente año, esta Institución registro en la plataforma informática del Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-el informe de Avance Físico y Financiero correspondiente al 3er Bimestre -mayo/junio- 2022 con la corrección indicada por parte de esa Secretaría en Oficio SCAD/DASCD-067-2022/pomdel de fecha 14 de junio de 2022, a efecto que se proceda al cierre/finalización en el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-.

A la presente fecha el Fondo Social de Solidaridad -FSS- se encuentra a la espera de respuesta de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Lic. Carlos Humberto Monzón C.
Profesional asignado Programas de Donaciones
Cooperación de Andalucía

c.c. Archivo

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200



Guatemala, 05 de julio de 2022
Ref.: Oficio 025-2022-FSS-Andalucia/CHMC/pcm

2022-52015
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCION DOCUMENTOS
12 JUL 2022
Firma: [Signature]
Unico de Expediente


Licenciada
Luz Keila Gramajo Vilchez
Secretaría de Planificación y Programación
De la Presidencia
Su Despacho.


Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta nos dirigimos a usted, deseándole que sus actividades se desarrollen satisfactoriamente. El propósito del presente es dar cumplimiento al Oficio SCAD/DASCD-067/2022/pomdel de fecha 14 de junio de 2022 de esa Secretaría, por medio del cual indican que la documentación presentada para el cierre/finalización del Proyecto "PrOTOT: Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti", que el Fondo Social de Solidaridad -FSS- dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ejecutó hasta el 15 de agosto del año 2019, con subvención otorgada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- Sevilla España, se encuentra completa, sin embargo existe una diferencia de Q.0.07 en el apartado romano VII "Cobertura Territorial". Al respecto se informa que en fecha 1 de julio del presente mes, esta Institución registró en la plataforma informática del Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-, que administra la SEGEPLAN, el Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al 3er. Bimestre -mayo/junio- 2022 del referido Proyecto, con la corrección referida.


En tal sentido se envía en versión física, el Resumen Ejecutivo e Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero correspondiente al 3er. Bimestre -mayo/junio- año 2022, del Proyecto "PrOTOT: Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti", a efecto que se proceda al cierre/finalización en el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-.


Con muestras de nuestra consideración y estima, nos suscribimos de usted.


Carlos H. Monzón C.
Profesional asignado a Programas
Cooperación Internacional.


Ing. Julio César Zabala Méndez
Coordinador de Operaciones
Fondo Social de Solidaridad


Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad


M.A. Manuel Alfonso Castellanos Alonzo
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
-CIV-


Sergio K. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y vivienda



SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
12 JUL 2022
HORA: 14:28 FIRMA: [Signature]

Adjunto: Copia de Oficio DASCD-180-2021/pomdel de fecha 2 de diciembre de 2021, correo electrónico de esa Institución fecha 8 de febrero de 2022 y CD con el Resumen Ejecutivo e Informe Bimestral referido. C.c. Dirección de Crédito Público -MINFIN- Ministerio de RREE y Proyecto PrOTOT.

Avenida Petapa 47-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia,
Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2322-8200

www.fss.gob.gt

Síguenos en: Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
12 JUL 2022
HORA: 12:25 FIRMA: [Signature]

[Handwritten mark]